Aus dem Gemeinderat
Information zur Baustelle Ortsumgehung

Das Staatliche Bauamt Wirzburg hat neue Bauzeitenplédne zum Bau der Ortsumgehung bzw. des
Hauptknotenpunktes an der Marienbrunner StraRe mitgeteilt.

Entgegen des im Mitteilungsblatt 12/2022 mitgeteilten Ablaufs, wird nun genau in umgekehrter
Reihenfolge gebaut.

Im Einzelnen sind die Bauphasen folgendermalen vorgesehen:

Bauphase 1 (Marktheidenfelder Stral’e) und Bauphase 2 (Kreuzung mit Bau der
Linksabbiegespuren) unter Vollsperrung der Staatsstrafle in diesem Bereich

Zeitraum: voraussichtlich 08.05.2023 - 15.09.2023
Bauphase 3 (Teilstick uber Spielplatz)

Zeitraum: voraussichtlich 18.09.23 - 27.10.23
Bauphase 4 (Marienbrunner Strafe)

Zeitraum: voraussichtlich 30.10.23 - 15.12.23

In dieser Zeit wird es zu erheblichen Behinderungen kommen. Der Uberértliche Verkehr wird umgeleitet,
innerértlich werden Uber Ausweichrouten alle Ziele erreichbar sein. Bitte beachten Sie auch mégliche
Vorfahrtsdnderungen!

Information zur Einhebung der Behelfsbriicke

Die Baubricke Uber unserem Hafenlohrbach soll nun doch schon im Friihjahr eingehoben werden. Die Briicke
wurde in Einzelteilen angeliefert und vor Ort montiert. In der 13. KW wird die Brucke mit tber 50t Gewicht
auf die errichteten Fundamente eingehoben. Hierzu wird ein 500t Kran benétigt.

Schaulustige werden gebeten dem unmittelbaren Gefahrenbereich fern zu bleiben! Ein méglicher
Zuschauerplatz ist die Mainwiese gegenuber dem ehem. Schirrhof, erreichbar tiber die Fahrgasse (Backer),
der Zugang an der Einmindung Windheimer Strafle zum Main ist gesperrt.



